  Предварительный расчет затрат на работы по газоснабжению
                              СНТ»Горетовка»                                            .
	№пп
	Содержание работ,затрат и услуг
	Дог.цена 

т.руб
	Обоснование

	 
	 I.Предпроектные работы СНТ
	 
	      

	1.1.
	Подготовка  документов  для получения ТУ и 

Разрешения Межрегионтрансгаза 
	      35,0

      15,0
	 

	1.2.
	Теплотехнический расчет для  расхода газа       
	      50,0
	   

	1.3.
	Инженерно-геодезическая съемка  
	   1170,0
	46,8гах25,0  

	1.4.
	Договор на техподключение Мособлгаза
	      50,0
	

	1.5.
	Инженерно-геологические изыскания
	    180,0   
	30скв.х6,0 

	1.6.
	Землеустроительные работы
	    250,0
	

	1.7.
	Разрешение на строительство
	      50,0
	 

	
	Итого предпроектные работы
	   1800,0
	

	
	II.Проектные работы СНТ
	
	

	2.1.
	 Рабочий проект ТП МОГ
	    550,0
	  тариф 

	2.2.
	 Рабочий проект ГСН «Горетовка»
	  3386,0
	  тариф

	2.3
	Проектная документация экспертных разделов.
	    300,0
	

	
	Итого проектные работы
	  4236,0
	 

	
	III.Экспертиза и согласование  проектной

документации
	
	

	3.1.
	Экспертиза проектной документации
	 200,0 
	 

	3.3.
	Согласование РП в адм.разрешитель.органах
	 150,0 
	 

	3.4
	Согласование РП в МОГ
	   30,0
	 

	3.5.
	Договор на стройконтроль строительства
	 300,0
	 

	3.6.
	Регистрация проекта и ордер на земляные работы
	   20,0     
	   

	
	Итого экспертиза и согласование
	700,0
	

	
	IV.Строительно-монтажные работыСНТ
	
	

	4.1.
	Монтаж подземного  газопровода в.д.ст.D159
	 450,0
	 

	4.2.
	Прокол НГБ авдороги Георгиевское шоссе
	 600,0
	

	4.3.
	Монтаж подзем.газопровода с.д. ПЭDN110,63 
	14800,0
	  

	4.3.
	Монтаж ГРП,ограждение и молниезащита    
	  350,0
	3217м3х111 

	4.4
	Поставка труб,МРП,задвижки,фитинги     
	4874,0
	

	
	Итого строительно-монтажные  работы  
	21074,0
	 

	 
	 V.Исполнительная документация,приемка и ввод  эксплуатацию,оформление собствености,врезка и пуск газа
	   
	 

	5.1.
	Контрольно-исполнительная  съемка газопровода
	  250,0
	 

	5.4.
	Очистка полости труб газопровода,опрессовка
	  160,0
	

	5.5.
	Установка опозновательных знаков трассы 
	    40,0
	

	5.6.
	Приемка в эксплуатацию ГСН и МРП
	  200,0
	 

	5.7.
	Приемка газопроводов Ростехнадзор 
	  370,0 
	

	5.8.
	Техпаспорта БТИ на газопроводМРП,кадастр
	  60,0
	

	5.9.
	Разрешение на ввод в эксплуатацию 
	  30,0
	

	5.10 
	Свидетельство о собственности  
	  50,0
	

	5.11 
	Смета на врезку в сущ.газопровод
	  250,0
	

	5.12
	 Договор тех.обслуживания газопровода
	   30,0
	 

	
	Итого сдаточно-пусковые работы
	 1440,0
	 

	
	Всего затрат на газификацию СНТ
Непредвиденные работы и затраты
Общие затраты на газоснабжение СНТ
VI. Монтажные работы газоснабжения  жил.дома
	29250,0
    750,0

30000,0
	

	6.1.
	Рабочий проект газоснабжения жилого дома
	3000,0
	30,0х100жд

	6.2.
	Согласование и регистрация проекта
	1400,0
	14,0х100жд

	6.3.
	Монтаж подзем.газопровода-ввода DN32,10пм
	3200,0
	32,0х100

	6.4
	Монтаж внутреннего газооборудования
	3600,0
	36,0х100

	6.5
	Поставка материалов газификации жилдома
	5500,0
	55,0х100

	6.6
	Исполнительная документация,сдача и пуск газа
	3300,0
	 33,0х100

	
	Общие затраты на газификацию100 жилдомов
	20000,0
	200,0х100


 Исходные данные:
1.источник газоснабжения-сущ.газопровод высокого давления Ду300 2.протяженность проект.газопровода высокого давления ст.D159 -500м
3.прокол автодороги Георгиевское шоссе  дл.50м

3.Газорегуляторный пункт МРП7000 в ограждении с молниезащитой

4.Газопроводы уличные среднего давления ПЭDN110 дл.850м
                                                                   ПЭDN63дл.9960м 
5.газопровод-ввод  ПЭDN32 с ДРП на зем.участках -100шт 

6.внутреннее газооборудование -100 жилдомов 
Примечание:В состав затрат газификации жилого дома не включены  строительные работы   по устройству дымоходов и вентиляции,не включены стоимость газового  котла и газовой плиты,работы по обвязке газовых котлов по воде и теплу, устройство контура заземления жилого дома и договоров техобслуживания газового оборудования. 
 Внимание!Стоимость работ,затрат и услуг может корректироваться 
после проведения землеустроительных работ,заключения договора Мособлгаз на технологическое подключение,согласования проектной документации.
Предварительная стоимость проектных и строительно-монтажных работ до границы участка составила 300 тыс. рублей с одного участка.

Сроки выполнения работ определены:

- 1 этап – 4 квартал 2017 г.

- 2 этап – 2 квартал 2018 г.

- 3 этап – 3 квартал 2018 г.

- 4 этап – 4 квартал 2018 г.

Финансирование заинтересованными собственниками поэтапное:

- 1 этап – 20000,0 руб. до 11.09.2017 г.

- 2 этап – 50000,0 руб. до 01.01.2018 г.

- 3 этап – 210000,0 руб. до 01.05.2018 г.

- 4 этап – 30000,0 руб. до 01.09.2018 г.
Подрядчик: ООО «Профика», г.Красногорск М.О.                                      
